

Oberá, 7 de Septiembre de 2016

Al Sr. Jorge Lori
Metalúrgica Lory

S / D

El presente tiene por objeto acercarle el **anteproyecto** correspondiente al desarrollo de su portal web.

Garantizamos la discreción y seguridad en el contenido con que se trabaje. Como resultado del trabajo el cliente obtendrá la totalidad de archivos generados como ser documentos, imágenes, etc. Por ende, independientemente de las decisiones posteriores a la finalización del anteproyecto, el anteproyecto queda en poder del cliente.

La tecnología utilizada para el trabajo contará con sus respectivas licencias legales según las especificaciones y requisitos de software legal.
<http://www.softwarelegal.org.ar>

Se especifican los detalles en el presupuesto detallado.

Atte.
José María Guaimas, Marcos D. Henning
El equipo de desarrollo de dotG

Presupuesto detallado del Anteproyecto

A continuación se establecen etapas que constituye las tareas a realizar:

Etapas 1

- Analizar la estructura del proyecto, sus funciones y los requerimientos de comunicación. En esta fase es necesario comprender el contexto del problema para la generación de soluciones potenciales y elaboración de planes de acción. Se llevarán a cabo varias entrevistas con el fin de establecer los requerimientos necesarios.

Etapas 2

- Establecer el (o los) público/s objetivo.
- Evaluar soluciones potenciales respecto a la estructura del portal y la tecnología a utilizarse.

Etapas 3

- Definir una estructura del portal (gráficos de línea), sus secciones, navegación funcional, efectiva y la integración de contenidos con otros medios como ser redes sociales.
- Generar la documentación.
- Entrega del material al cliente.

Estructura del website:

- 2 Idiomas ES/EN
- HOME. Característica de 1 page landing (1 sólo página)
 - Menú principal - Anclas
 - Inicio / Productos / La Empresa / FAQ (página aparte) / Blog / Contacto
 - **Sección de banners** + Video Opcional
 - **Producto principal** (Infografía) + Acceso a página con más detalles
 - **La empresa** (Breve texto con información importante) + Página en la wikipedia para información extendida
 - Blog (3 últimas novedades)
 - Contacto (Teléfono, dirección, redes sociales, formulario de contacto + mapa)
- Página Productos (Infografía + Características + Fotos + Video opcional + compartir)
- Página FAQ (Preguntas y respuestas frecuentes)
- Página Full Blog (Imagen / video principal + cuerpo de noticia + fotos + compartir)

Material Extra:

- Rediseño de logotipo (evaluación de nombre de dominio)
- Video + Fotos

Nota: No se imprimen las imágenes porque no se aprecian los detalles

Costo del Anteproyecto = \$1500 pesos

Propuesta Etapa 2

- Diseñar la estructura gráfica del sitio y elementos para redes sociales.
- Definir la estructura optimizada para dispositivos móviles (*celulares y tablets*)
- Diseñar un sistema de interacción según el diseño basado en usuarios UX

El objetivo de esta etapa es transformar los diagramas estructurales de líneas a su diseño final, creando todos los elementos gráficos que sean necesarios.

Diseñar la estructura gráfica del sitio (apariencia)


En base a los diagramas estructurales y simulando contenido real se buscará definir los patrones de diseño que apunten al público objetivo pero sin dejar de lado la identidad de la institución.

Durante esta etapa un profesional del área de diseño gráfico construirá los elementos visuales necesarios para lograr el objetivo de la institución.

Se tendrán en cuenta las preferencias del cliente en la medida que sean posibles de aplicar, en caso contrario se descartarán en pos del correcto balance entre organización y público objetivo.

Costo del Diseño = \$8000 pesos

Ejemplos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

WEBMAIL SIU GUARANI AULA VIRTUAL

LA UNIVERSIDAD INGRESANTES ESTUDIANTES PERSONAL

Conocé tu futuro en nuestra Universidad

Explorá las oportunidades que ofrece la UNaM

¿Cuál es tu relación con la Universidad?

QUIERO INGRESAR SOY ESTUDIANTE SOY PERSONAL

¿Estás buscando algo en particular?

Necesitás más ayuda? Consultá nuestras Preguntas Frecuentes

AGENDA

10 MAY SEMINARIO DE «ASISTENCIA, TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN RURAL»
Campus UNaM. 20 hs

VER AGENDA COMPLETA

NOTICIAS

VER TODAS

Proyecto de ampliación del Módulo Farmacia y Bioquímica

La FCEQyN proyecta la construcción de un nuevo auditorio y aulas en el Módulo de Farmacia y Bioquímica de Posadas.

LEER MÁS

La UNaM estuvo en los Juegos Universitarios Argentinos del NEA

Durante los días 19, 20 y 21 de junio se llevaron a cabo los Juegos Universitarios Argentinos en Roque Saenz Peña, Resistencia y Corrientes.

LEER MÁS

Lanzaron oficialmente la Licenciatura en Enfermería en Eldorado

El jueves 25 de junio, se lanzó oficialmente la nueva Licenciatura en Enfermería en la Ciudad de Eldorado.

LEER MÁS

LA UNAM Y LOS MEDIOS

UNaM TRANSMEDIA

Prensa NEXO FM UNaM EDITORIAL

